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KAKO DOĆI DO NAMJENSKE ZGRADE - PRIMJER 
KANTONALNOG ARHIVA TRAVNIK

Apstrakt: Gradski arhiv sa sjedištem u Travniku osnovan je 15. 3. 1954. godine, a dobio 
je smještaj u prostorijama bivše garaže Vojno-građevinskog preduzeća „Petar Mećava“ Travnik. 
U toj garaži, uz manje tehničke intervencije, Arhiv je dočekao dvadeset i prvo stoljeće. U Bosni i 
Hercegovini problem smještaja arhivske građe u arhivima je kontinuiran i od osnivanja arhivske 
službe niti jedan arhiv nije imao namjenski izgrađenu zgradu. U Travničkom arhivu, čiji je trenutni 
naziv Kantonalni arhiv Travnik, stanje arhivskih prostorija kako za obavljanje arhivske djelatnosti, 
tako i depoa za odlaganje arhvske građe, bilo je više nego neuvjetno i uvidjelo se da se mora pronaći 
neki izlaz. 

Način rješenja problema nađen je u specifičnom načinu adaptiranja, odnosno izgradnje 
potpuno nove, namjenski izgrađene arhivske zgrade. Činjenica da se arhviska građa nije prilikom 
izgradnje izmještala, odnosno da je bila na mjestu gradnje i sve vrijeme pristupačna korisnicima, 
čini ovaj projekat izuzetno zanimljivim.

Ključne riječi: Kantonalni arhiv Travnik, arhivska zgrada, arhivska građa, izgradnja 
zgrade, građevinski radovi 

Djelatnost arhivske službe u Bosni i Hercegovini počinje nešto kasnije u odnosu 
na okruženje, odnosno prostor bivše Jugoslavije. To je dijelom i rezultat složenih bosan-
skohercegovačkih historijskih okvira, u kojima je više različitih državnih sistema uprav-
ljalo njom i arhivsku građu pretežno nosilo sa sobom. Početkom XX stoljeća, tačnije 
1909. godine, pojavila se prvi put ideja o formiranja arhivske ustanove1, međutim tek 
nakon nešto manje od 40 godina, odnosno 1947, dolazi do formiranja prve arhivske usta-
nove u Bosni i Hercegovini - Državnog arhiva NR Bosne i Hercegovine.2 Ubrzo se radi 
na osnivanju gradskih arhivskih ustanova, pa se već 1948. godine osniva Arhiv grada 
Sarajeva, 1953. Arhiv grada Banja Luke, a 1954. Arhiv grada Mostara, Arhiv grada Tu-

1	 Inicijativa za osnivanje arhiva prvi put se javlja 1909. godine od strane Zemaljske Vlade u 
aktu „Instrukcija za škartiranje spisa“. O pokušaju osnivanja arhiva više u: Ferdo Hauptman, 
Pokušaj osnivanja zemaljskog arhiva za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu pred Prvi svjetski 
rat, Glasnik arhiva i društva arhivskih radnika BiH, knjiga VIII-XI, Sarajevo 1968/1969, 9-14; 
Edita Radosavljević, Instrukcija Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu iz 1909. godine za 
izlučivanje bezvrijednog materijala iz registratura, Glasnik Arhiva BiH i Društva arhivskih 
radnika Bosne i Hercegovine, godina XXV, Sarajevo 1985, 31-36. 

2	 Uredbom o osnivanju Državnog arhiva Narodne Republike Bosne i Hercegovine (Službeni list 
NR BiH 55/47) od 12. 12. 1947. godine osniva se Državni arhiv Narodne Republike Bosne i 
Hercegovine. 
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zle, Gradski arhiv u Doboju i Gradski arhiv u Travniku. Međutim, osnovane arhivske 
ustanove nije pratila potrebna infrastruktura, pa se već 1955. godine, na Drugoj skupštini 
Društva arhivskih radnika NR BiH, održane 16/17. oktobra u Mostaru, navodi da „Pitanje 
smještaja arhivskog materijala odnosno prostorija arhiva još uvijek je jedna od najtežih 
zadataka gotovo svih arhiva“3.

Arhiv u Travniku formiran je Rješenjem o osnovanju Gradskog arhiva sa sjedi-
štem u Travniku 15. 3. 19544, a sa radom je započeo 1. 8. 1954. godine. Narodni odbor 
općine Travnik izvjestio je Izvršno vijeće NR BIH da su obezbijeđene prostorije za novo-
formirani Arhiv5, ali te prostorije nisu imale nikakve osnove za uvjetno čuvanje arhivske 
građe i arhivsku djelatnost. Zapravo, dodjeljene prostorije su bila bivša garaža Vojno-gra-
đevinskog preduzeća „Petar Mećava“ Travnik izgrađena 1950. godine6, koja se nakon 
dodjele Arhivu djelimično adaptirala. Ukupna površina objekta bila je 432 m2, odnosno 
1.728 m3, od kojih je 390 m2 bilo korisne površine.7 Zgrada je izgrađena od cigle sa be-
tonskom podlogom bez ikakvih hidro i termoizolacija. Prije samog useljenja pristupilo se 
preuređenju prostorija kako bi se bar djelimično osposobio objekat koji je trebao da dobi-
je novu namjenu. Visina odobrenih sredstava koju je Arhiv tada dobio bila je nedovoljna 
te se adaptacija ograničila na djelimičnu rekonstrukciju prostorija, od čega je urađeno 
zaziđivanje velikih radioničkih otvora, izidale su se unutrašnje pregrade8 i izradile drvene 

police. U 1955. godini nastavilo se sa ure-
đenjem zgrade koja je prekrivena novim 
crijepom i uređen je vanjski dio kako bi 
objekat dobio izgled jedne institucije.9

Vlasništvo nad zgradom i dvori-
štem gruntovno je pripadalo Narodnom 
odboru općine Travnik veličine 1.365 
kvadratnih metara.10 

Zgrada koja je dodjeljena Gradskom arhivu 
sa sjedištem u Travniku 

3	 BA KAT 239, Arhiv srednje Bosne Travnik, Akta, 1955. godina, Zapisnik sa druge godišnje 
skupštine Društva arhivskih radnika NRBiH održane 16. i 17. oktobra 1955. godine u Mostaru, 
305/55, 3.

4	 Rješenje usvojeno na XIX sjednici Narodnog odbora gradske općine Travnik 15. 3. 1954. go-
dine. BA KAT 17, Narodni odbor općine Travnik, Zapisnik sa XIX sjednice Narodnog odbora 
gradske općine, 1954. godina.

5	 BA KAT, Fond Narodni odbor općine Travnik, 1953. godina; opća akta od 7500-8000, dj. br. 
7839/53.

6	 Podatak o stvarnoj gradnji zgrade nije do sada pronađen, nego se pojavljuje dosta kasnije 
nakon formiranja Arhiva i to u Zapisniku o procjeni vrijednosti zemljišta od 29. 12. 1967. 
godine. BA KAT, 239, Arhv srednje Bosne Travnik, Akta, 1967. godina.

7	 BA KAT 239, Arhiv srednje Bosne Travnik, akta 1955. god. akt br. 287/55 od 31. 10. 1955. 
godina, Izvještaj Savezu arhivskih radnika FNRJ.

8	 Isto, Akta, 1954. godina, akt broj: 59/54 Ponuda za adaptaciju zgrade Državnog arhiva.
9	 Isto, Akta, 1955. godina, akt broj 244/55, od 8. 10. 1955. godine, Dostava izvještaja.
10	Zemljišno-knjižni izvadak Sreskog suda u Travniku. Isto, Akta, 1954. godina.



295

Spomenka Pelić; Muhamed Gačić

POTRAGA ZA UVJETNIM PROSTOROM 

Prostorije koje su dodjeljene Gradskom arhivu u Travniku, odnosno Državnom 
arhivu Travnik, kako se zvanično nazivao, ni prostorno, a ni uvjetno nisu zadovoljavale 
potrebe obavljanja arhivske službe. Za redovno poslovanje Arhiva, u sklopu zgrade, ure-
đena je jedna kancelarija, a sve ostalo je pretvoreno u arhivske depoe u koje je ugrađeno 
oko 2500 dužnih metara arhivskih polica, visine do 4 metra. U zgradi nije bilo vodovoda 
ni kanalizacije, grijalo se samo u kancelariji, tako da su uvjeti za formiranje i rad arhivske 
ustanove bili zapravo ispod svih kriterija.11 Međutim, ipak u odnosu na takve uvjete, ali 
i na činjenicu osnivanja arhivske ustanove i prvih pokušaja prikupljanja arhivske građe, 
prevladavalo je mišljenje da je to uspješno obavljen posao.12

Arhivi u Bosni i Hercgovini 1962. godine dobivaju svoj prvi Zakon o arhivima13 
kojim se, međutim, ne definira financiranje, pa se Arhiv u Travniku u periodu 1963–1965. 
godine pripaja Zajednici kulturnih ustanova u Travniku pod nazivom Muzej, Arhiv i Bi-
blioteka Travnik. Ovakav status nije odgovarao Arhivu, pa se 1965. godine izdvaja i for-
mira kao samostalna ustanova pod nazivom Arhiv srednje Bosne Travnik. Osnivač arhiva 
je Općina Travnik14, a ubrzo joj se, kao suosnivači15, priključuje i 14 općina Srednje Bo-
sne, te sa takvim statusom, sa vrlo malo izmjena, ostaje sve do 1992. godine.

Problem arhivskog prostora tokom ovog perioda je kontinuiran, ali uprkos tome 
Arhiv srednje Bosne Travnik uspijeva riješiti imovinsko-pravne odnose prostora na ko-
jem se nalazi.15 Arhivske police su vrlo brzo bile potpuno pune, pa se već 1972. godine 
traži proširenje. Rješenje je nađeno u izgradnji aneksa na postojeću zgradu, u veličini 
od 127,60 m2. Na taj način su se dobili još jedna kancelarija i depo za smještaj arhivske 
građe, te je ukupna površina arhivske zgrade iznosila 572 m2. Međutim, i ovo proširenje 
se vrlo brzo pokazalo nedovoljnim.

Pitanje arhivskog prostora krajem 70-tih godina postaje akutno16, pa se u Infor-

11	 „Može se reći da je Arhiv dobio na korištenje zgradu koja nije odgovarala nikome i koju nije 
niko htio. Arhivski djelatnici su odmah, kao i mnogo godina poslije, morali uzeti ono što im se 
dalo i nositi se s tim kako znaju i umiju“, Spomenka Pelić, Značaj namjenskih arhivskih depoa 
za zaštitu arhivske građe (Primjer Kantonalnog arhiva Travnik), Glasnik arhivā i arhivske 
službe Bosne i Hercegovine, knjiga 40, Sarajevo 2010, 118.

12	U Izvještaju Saveza arhivskih radnika FNRJ broj: 287/55 tadašnji direktor arhiva Stipo Lozić 
afirmativno navodi tehničke osobine zgrade („betonski pod“), te je „na taj način obezbjeđena 
od vlage i požara… zgrada se nalazi ispod jednog brijega, zasađenog šumom, te je obezbjeđena 
i od prašine“. BA KAT 239, Arhiv srednje Bosne Travnik, akta 1955, 2.

13	Zakon o arhivima, Službene list SR BiH 14/62, 1962. godina. 
14	BA KAT239, Arhiv srednje Bosne Travnik, Akta 1965, Rješenje broj: 02/9-7087/65 od 29. 9. 

1965. godine.
15	Općina Travnik dodjeljuje pravo korištenja na nekretninama u korist Arhiva srednje Bosne 

Travnik na nekretninu k.č.2/308 u količini od 1430 metara. BA KAT 239, Arhiv srednje Bosne 
Travnik, Akta 1967, Skupština opštine Travnik, Rješenje broj: 03-10284/17-67 od 24. 7. 1967. 
Rješenje je potvrđeno i u Općinskom sudu u Travniku Rješenjem suda broj: Dn:1825/67 od 21. 
12. 1968. godine.

16	Arhiv srednje Bosne Travnik se 1979. godine obratio Općini Travnik Informacijom o stanju 
poslovnog prostora, Spomenka Pelić, Značaj namjenskih arhivskih depoa za zaštitu arhivske 
građe (Primjer Kantonalnog arhiva Travnik), Glasnik arhiva i arhivske službe Bosne i Herce-
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maciji o problemima u radu Arhiva navodi sljedeće: „... raspoloživi prostor je do kraja 
neuslovan, nedovoljan, vječito hladan, mračan i sa nedopustivo velikom vlažnošću koja 
pogoduje oboljevanju i raspadanju arhivske građe“.17 Problem se počeo aktivnije rješava-
ti 1982. godine kada Skupština općine Travnik i Skupština općine Bugojno prihvataju Iz-
vještaj o radu Arhiva srednje Bosne Travnik za 1981. godinu, sa izdvojenim Mišljenjem18 
o potrebi osiguravanja poslovnog prostora Arhivu. Općina Travnik je predložila prizemne 
prostorije Srednjoškolskog centra u Travniku koji je u neposrednoj blizini postojeće zgra-
de Arhiva. S obzirom da je Arhiv u tom periodu bio financiran od 14 općina, suosnivača, 
općine su se usaglasile da mu se dodijeli 300m2 prostora i da se na taj način osigura „mo-
gućnost za prijem i obradu arhivske građe za narednih 5-6 godina“.19

Novododjeljene prostorije Arhivu srednje Bosne Travnik, u površini od 289 m2, 
bile su krajem 1983. godine završene i to na način da se najveći dio odnosio na kancela-
rijski prostor, a opremljen je bio i jedan depo u površini od 98 m2, sa visinom od 6 meta-
ra, što je bila povoljna okolnost, jer se u tako visoke police moglo smjestiti više dužnih 
metara arhivske građe. Prostor je ubrzo proširen adapriranjem još 300 m2 podrumskih 
prostorija zgrade i to u dvonamjenski prostor – prostor depoa, ali i skloništa u slučaju rata. 
U 1987. godini je u sve prostorije Arhiva ugrađen sistem automatske vatrodojave koji je 
bio direktno povezan sa Vatrogasnim društvom Travnik.

Arhiv srednje Bosne Travnik je tako početkom 90-tih godina koristio dvije zgrade 
sa ukupno 1.180 m2 prostora, od čega je 1.058 m2 činio prostor za smještaj arhivske građe. 
Međutim, arhivska građa se i nakon dodjele novih prostorija nalazila velikim dijelom i u 
staroj neuvjetnoj zgradi. Ambicije su tada bile da se cjelokupan prostor podruma zgrade 
Srednjoškolskog centra preuredi u arhivske depoe, te bi se tako zaista dobio veliki prostor 
za arhvska spremišta. Međutim, ratna dešavanja su sve planove poremetila. Vrlo brzo 

podrumski prostor se pokazao kao potpuno ne-
uvjetan, jer je hidroizolacija popucala i prostor 
je bio potpuno poplavljen. Uz sve nedaće koje 
donose ratne okolnosti, trebalo je spašavati ar-
hivsku građu od vlage. Pored toga, odmah na-
kon završetka rata, odnosno tranzicije države, 
javlja se ideja o vraćanju zgrade Srednjoškol-
skog centra Vrhbosanskoj nadbiskupiji koja je 
bila njen vlasnik do 1946. godine.20

Zgrada Srednjoškolskog centra u Travniku sa po-
gledom na prostorije Arhiva srednje Bosne Travnik

govine, knjiga 40, Sarajevo 2010, 120
17	BA KAT 239 Arhiv srednje Bosne Travnik, Akta 1982, ,,Informacija o problemima u radu 

Arhiva srednje Bosne Travnik“, bez broja, 1982.
18	 Isto, SO Bugojno broj: 01-050-5/82 od 7. 5. 1982. godine i Opština Travnik: 02-67-7/82 od 26. 

5. 1982. godine.
19	 Isto, Samoupravni sporazum o adaptaciji poslovnog prostora Arhiva srednje Bosne Travnik, 

broj: 812-1/83 od 6. 9. 1983. godine.
20	Zgrada je konfiskovana presudom Okružnog suda u Sarajevu, broj K:487/46 od 26. 6. 1946. 

godine. Kopija prepisa presude u Kantonalni arhiv Travnik, Akta, 2017. godina.
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U periodu iz rata, Arhiv srednje Bosne Travnik nije imao riješen status sve do 
2001. godine, tako da je, zapravo, financiranje bilo prepušteno na samostalno ostvarena 
sredstva koja su bila minimalna, kao i na donacije. U takvoj situaciji poslovni prostor 
Arhiva, ionako neuvjetan, još se više urušavao. Pritisak je nastao i od strane Vrhbosanske 
nadbiskupije koja je postepeno počela vraćati zgradu i u njoj formirati Katolički škol-
ski centar. Na svu sreću, 2001. godine se riješava status Arhiva koji postaje kantonalna 
ustanova pod nazivom Kantonalni arhiv Travnik. Međutim, problem arhivskog prostora 
i dalje ostaje neriješen.

Već 2003. godine Kantonalni arhiv Trav-
nik se morao izmjestiti iz zgrade Srednjoškol-
skog centra, odnosno zgrade sada Katoličkog 
centra Vrhbosanske nadbiskupije. Pred takvim 
izazovom teško je bilo naći adekvatno riješenje 
– da li se vratiti u stare prostorije ili od Vlade 
kantona tražiti novi prostor. S obzirom na to da 
se trebalo u što kraćem roku iseliti, samostalno 
je predloženo Vladi Srednjobosanskog kantona 
da odobri sredstva za izgradnju malog mon-
tažnog objekta uz staru zgradu Depoa u kojem 
će biti smještene kancelarije. Sredstva su bila 
odobrena i krajem 2003. godine izgrađen je 
montažni objekat sa kancelarijama i pomoćnim 
prostorom P+1 od 120 m2. Na ovaj način dobi-
veni kancelarijski prostor, iako stiješnjen, ipak 
je uvjetan za svakodnevni boravak.

Objekat kancelarijskog prostora 
Kantonalnog arhiva Travnik 

Međutim, najveći problem je bio smještajni prostor za arhivsku građu koji je bio, 
s pravom se može reći, ispod svakih kriterija. Pored toga, sva arhivska građa, koja je bila 
smještena u bivšim prostorijama Srednjoškolskog centra, morala se „vratiti“ u ionako 
prepun i potpuno neuvjetan „stari depo“21.

IZNALAŽENJE TRAJNOG RJEŠENJA PROBLEMA

Zaposleni u Kantonalnom arhivu Travnik su tokom ovih godina uvidjeli da jedino 
oni sami mogu pomoći svojim angažmanom u iznalaženju adekvatnog prostora za obav-
ljanje arhivske djelatnosti i smještaj arhivske građe. Još u vrijeme kada se počelo govoriti 
o iseljenju Arhva iz zgrade Srednjoškolskog centra, urađen je idejni projekat renoviranja 
postojećeg depoa, odnosno stare zgrade Arhiva, i čak je za tu namjenu dobivena urbani-
stička suglasnost. Plan je bio da se iznad postojećeg objekta izgradi jedan kat, te se na taj 
način dobije potrebni prostor. 

21	Arhivske građe se prenosila kamionom u količini od cca 20 tona (nap. aut.).
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Međutim, realizacija je mogla početi tek nakon što Arhiv postane kantonalna usta-
nova sa svojim redovnim financijskim sredstvima u proračunu Srednjobosanskog kanto-
na. Sam postupak počinje u 2006. godini, kada se izdvajaju sredstva sa stavke Nabavka 
stalnih sredstva Kantonalnog arhiva Travnik u iznosu od 14.000,00 KM za izradu pro-
jektne dokumentacije pod nazivom „Renoviranje i dogradnja zgrade Depoa“. Projekat 
je koncipiran na način da se izgradi jedan kat iznad postojećeg „Depoa“, koji bi se pre-
mostio stubovima, a nakon smještaja arhivske građe u novi dio „Depo“ bi se adaptirao. 
Projektna dokumentacija je izrađena u okvirima općeprihvaćenih standarda koje treba 
imati jedna savremena arhivska zgrada.22 Međutim, zgrada „Stari depo“ je rađena na ka-
menim temeljima bez hidroizolacije i armaturne konstrukcije, u osnovnoj namjeni radio-
na-garaža, i kao takvoj nije predviđena spratnost, te projekat praktično nije bio izvodljiiv. 
Stručno mišljenje Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kul-
turno-historijskog naslijeđa bilo je da se izvođenje radova ne može vršiti bez izmještanja 
arhivske građe, a da zbog specifičnosti objekta koji je sa velikim korisnim opterećenjem 
treba uraditi geološko ispitivanje tla.23 Ispitivanje tla je potvrdilo sumnje da je tlo močvar-
no i projekat se trebao preurediti, što je i učinjeno. Umjesto stubova nosača, projektovana 
je cijelim dijelom objekta kontra ploča. Projektom bi se nova zgrada Kantonalnog arhiva 
Travnik prostirala na 1.314 m2 i sastojala bi se od prizemlja i jednog kata, od čega je ko-
risnog prostora za deponovanje arhivske građe  615,54 m2, dok je 536,31 m2 predviđeno 
za kancelarije, radionice, biblioteku, čitaonicu i galeriju. U projektnoj dokumentaciji for-
mirane su dvije faze – „prva“ podrazumeva izgradnju jednog dijela zgrade koja se sastoji 
od prizemlja i kata, i to na način da se stvore preduvjeti za privremeno smještanje arhiv-
ske građe i pripreme za izgradnju „druge faze“. U „drugoj fazi“ je predviđena izgradnja 
arhivskih depoa. Nakon preprojektovanja i formiranja faza za izvođenje radova, tokom 
2007. godine izvršeno je izmještanje arhivske građe koja se nalazila u dijelu zgrade obu-
hvaćenom prvom fazom gradnje, a koja se trebala totalno srušiti. 

Prva faza radova počela je u proljeće 2008. godine rušenjem prednjeg dijela objek-
ta i  gradnjom u obliku slova L, ukupne površine 480 m2. Novi objekat se svojim unutraš-
njim stranama naslanjao na stari. Izvršeno je kopanje temelja, izlijevanje betonskih stopa, 
urađeni su pripremni radovi na dovodnim i odvodnim instalacijama primarne i sekundar-
ne vodovodne i kanalizacione mreže, izvršena je odvodnja oborinskih voda, hidroizola-
cija mreže temeljnih stopa i gromobranska zaštita. Urađeno je betoniranje kontra ploče 
i nosivih stubova, spratne ploče i stubova, te završne ploče. Nakon betonskih radova 
pristupilo se pokrivanju objekta, zidanju vanjskih i pregradnih zidova, mašinskom mal-
tanju zidova, montaži stolarije, razvođenju vodovodnih i električnih instalacija i ugradnji 
termo-fasada. Građevinski radovi na ovom dijelu objekta su uspješno završeni krajem 
2011. godine. Prva faza je, sa svim dozvolama, koštala 475.875,26 KM, a sva sredstva su 
bila osigurana na kontu „osnovna sredstva“ Kantonalnog arhiva Travnik. 

22	Predviđena je nosivost podova do 1500 kp/m2, sva konstrukcija je pravljena na stubovima sam-
cima, a zgrada je zamišljena da prostora za smještaj arhivske građe bude u količini od 60%, 
radnog prostora koji se sastoji od kancelarija i radionica od 20% i ostalog prostora – biblioteka, 
sala za skupove, izložbe, ostave i slično : Spomenka Pelić, Značaj namjenskih arhivskih depoa 
za zaštitu arhivske građe (Primjer Kantonalnog arhiva Travnik), Glasnik arhiva i arhivske 
službe Bosne i Hercegovine, knjiga 40, Sarajevo 2010, 124.

23	Kantonalni arhiv Travnik, Akta, Mišljenje Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno plan-
iranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, br: 01-23-105/07-1 od 17. 10. 2007. godine.
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Pripremni radovi za „prvu fazu“

U slijedećim godinama radilo se na do-
radi projektne dokumentacije i istovremeno na 
premještanju arhivske građe, što je za zaposle-
ne u Arhivu bio pravi izazov, jer je trebalo svu 
premještenu arhivsku građu, kao i ostatak arhiv-
ske građe iz drugoga dijela zgrade, smjestiti u 
novi dio objekta i to na način da se osiguraju što 
bolji uvjeti za njenu dostupnost. Pristupilo se i 
samostalnoj izradi privremenih polica za smje-
štaj prenesene arhivske  građe, a postavljena je i 
privremena rasvjeta. U međuvremenu, projekat 
je uvršten u Program javnih investicija Kantona 
središnja Bosna, tako da se kroz taj program na-
stavila njegova daljnja realizacija.

Početni radovi „druge faze“

Krajem 2016. godine počela je izgradnja 
„druge faze“, odnosno zbog određenih okol-
nosti24 početkom 2017, koja obuhvata rušenje 
ostatka stare zgrade i gradnju nove koja se spa-
ja sa dijelom zgrade izgrađenim u „prvoj fazi“. 
Objekat je pravougaonog oblika, površine 834 m2 i namjenjen je za odlaganje arhivske 
građe (depoi), sa teretnim liftom, stepeništem i pomoćnim magacinon. Izgradnja „druge 
faze“ je mnogo složenija i zahtjevnija u odnosu na prethodnu.

Izvođenje radova teklo je na način da se prvo pristupilo rušenju i uklanjanju starog 
objekta, te je izvršeno dodatno učvršćivanje podloge. Izrađene su 34 betonske stope di-
menzija 200 x 200 cm, koje su međusobno povezane temeljnim gredama dimenzija 120 x 
70 cm, te je na tu podlogu urađena kontra ploča, armirana u dvije zone, ukupne debljine 
80 cm, odnosno 130 cm sa nasipom. Na kontra ploču su izgrađena 34 nosiva stuba di-
menzija 50 x 50 cm visine 450 cm koji se vežu nosivim gredama dimenzija 60 x 50 cm, 
te je na njima postavljena betonska ploča debljine 20 cm. Na gornjem spratu urađena su 
identična 34 stuba dimenzija 40 x 40 cm, povezana sa nosivim gredama dimenzija 40 x 
50 cm, sa armiranom betonskom pločom debljine 20 cm. U sadašnjoj varijanti objekat 
se sastoji od prizemlja i jednog kata, a ostavljena je mogućnost nadogradnje još jednog 
sprata. Navedeni podaci pokazuju da je objekat vrlo kvalitetano urađen, sa prostorom koji 
ima veliku statičnu nosivost i izraženu iskoristivost. Zidovi su građeni od opeke („termo 
blok“) od 25 cm, odnosno 20 cm za pregradne zidove, u svrhu što kvalitetnije termoizola-
cije. Krov je rađen od drvene konstrukcije i pokriven je limom sa hidro i termoizolacijom. 
Na objektu je izvršena gromobranska zaštita i urađena termo fasada. Nakon ovih radova 

24	S obzirom da je prostor na kojem se nalazi Kantonalni arhiv Travnik oduzet konfiskacijom 
1946. godine od Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa u Travniku, Katolički školski centar 
Travnik je osporavao pravo na korištenje tog zemljišta, a samim tim i izgradnju.
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izvršena je ugradnja vanjske stolarije, unutrašnji radovi koji se odnose na postavljanje 
elektroinstalacije i ostale mrežne kablove, te je izvršeno mašinsko maltanje zidova i u ko-
načnici krečenje prostorija. Nastavak radova sastojao se od mašinskog dijela realizacije 
projekta, odnosno formiranja uvjeta koji se odnose na klimatizaciju, ventilaciju, osvjet-
ljenje, zaštitu od požara i ostale elemente koji se trebaju zadovoljiti u cilju adekvatne 
dugoročne zaštite arhivske građe. U tu svrhu izvršena je ugradnja sistema izmjene zraka 
u prostorijama depoa sa mogućnošću ubacivanja toplog zraka i ugrađeni su ovlaživači 
zraka. Podni dijelovi objekta su nakon izlijevanja estriha završeni izradom epoksilnog 
poda koji je vrlo otporan, lako se održava i ne stvara prašinu. U objektu je urađena LED 
rasvjeta zbog svojih pozitivnih osobina jer ne emitira nikakvu toplinu niti bilo kakvo UV 
ili IR zračenje, što smanjuje vjerovanost oštećenja pohranjene arhivske građe, ali i troš-
kove potrošnje električne energije. Završetak ove podfaze bio je finalna obrada stepeništa 
između spratova i ugradnja teretnog lifta nosivosti 800 kg. Građevinski radovi su završeni 
2021. godine sa do sada ukupno izdvojenim sredstvima od 1.221.127,89 KM. 

Sa završenom prvom i drugom fazom objekat je građevinski dovršen, sa dobive-
nom potpuno novom zgradom ukupne površine od 1.314 m2. Vanjski dio zgrade, kao i dio 
zgrade predviđene za smještajni prostor, u potpunosti je završen i spreman za montažu 
polica. U depoima su predviđene pokretne police na oba kata, a u prizemlju depoa, čija 
je korisna visina 430 cm, predviđeno je da se na sistem pokretnih polica ugradi metalna 
platforma na koju bi se smjestile fiksne police, čime bi se prostor maksimalno iskoristio. 

Predmet izrade „treće faze“ biti će dio zgrade predviđen za kancelarijski prostor, 
pomoćne radionice, čitaonicu i ostale prostorije, koji je ostao još nedovršen (u njemu 
se sada nalazi privremeno smještena arhivska građa), a koji je zapravo u građevinskim 
radovima obuhvatao „prvu fazu“.

ZAKLJUČAK 

Osnova svake arhivske institucije je adekvatno opremljen prostor za obavljanje 
djelatnosti. Arhivski djelatnici u Travniku su, od  osnivanja Arhiva 1954. godine, tragali 
i borili se da dobiju adekvatan prostor za čuvanje arhivske građe. U tome su uspjeli tek 
nakon više od 65 godina svog postojanja i to samo svojim zalaganjem i entuzijazmom.  

Sredstva za rješavanje ovog problema gotovo uvijek su bila izdvajana iz arhivskog 
budžeta, a uspješna realizacija ovog projekta desila se zahvaljujući trenutnom povoljnom 
ustrojstvu Kantonalnog arhiva Travnik, kao kantonalne upravne organizacije koja ima 
svoja sredstva planirana u budžetu. Na taj način sredstva su se mogla etapno izdvajati 
za izgradnju, jer arhivske ustanove su rijetko prioriteti za gradnju javnih investicija, a 
u Bosni i Hercegovini, koja je ne tako davno izašla iz rata, to se i ne očekuje. Samom 
projektnom dokumentacijom se išlo skromno, sa željom da se zadovolje osnovni norma-
tivi i standardi za izgradnju zgrade savremenog arhiva25, sa pretpostavkom da će se za 

25	U Bosni i Hercegovini su posljednji put urađeni „Standardi i normativi za arhivsku djelatnost“ 
1991. godine u okviru projekta „Standardi i normativi za djelatnost kulture u Bosni i 
Hercegovini“ Zavoda za kulturu Bosne i Hercegovine. Vladimir Jerić, „Standardi i normativi 
za arhivsku djelatnost BiH“; Esma Hadžagić, Numerička projekcija standarda i normative za 
arhivsku djelatnost BiH, Sarajevo, 1991.
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izvjesno vrijeme moći doraditi sve što je potrebno za jedan savremeni arhiv. S ozirom 
da se u neku ruku radilo o rekonstrukciji starog objekta, i da je arhivska građa bila sve 
vrijeme smještena na lokaciji izgradnje zgrade, vrlo je zahtjevno bilo organizirati i pristu-
pačnost arhivske građe za redovnu djelatnost Arhiva. Ipak, iako sporijim tempom, uspjela 
se izgraditi arhivska zgrada koja je do sada jedina namjenski izgrađena arhivska zgrada u 
Bosni i Hercegovini.

Analiza postupaka izgradnje zgrade Kantonalnog arhiva Travnik kazuje nam da se 
arhivski djelatnici moraju maksimalno angažirati u rješavanju problema adekvatne zaštite 
arhivske građe, jer su oni jedini svjesni svoje odgovornosti prema sačuvanoj baštini. Vlast 
će gotove ideje možda i podržati, ali nikada inicirati. 
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HOW TO ACQUIRE APPROPRIATE BUILDING – 
EXAMPLE OF THE CANTONAL ARCHIVES TRAVNIK

Summary

The Archives of Travnik was established on March 15 in 1954, and was placed in the 
building of the former garage of the Military construction company “Petar Mećava“ 
Travnik. In that garage, with some technical interventions, the Archives entered 21st cen-
tury. The problem of storing archival material in the archives in Bosnia and Herzegovina 
is continuing and it is present from the beginning, not a single archive had an appropri-
ate building. In the Archives of Travnik which current name is the Cantonal Archives 
Travnik, the conditions of the archival space intended for archival activities, so as the 
depot for storage of archival material, were beyond bad and it was clear that a solution 
must be found.

The solution of the problem was the specific way of adapting, i.e. building of a com-
pletely new appropriate archival building. The fact that archival material was not moved 
during construction works and available to its users, makes this project very interesting. 


